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———黑龙江省建工集团惠东碧桂园总承包项目部发展历程

悠悠风雨数载袁漫漫征程如歌遥
2010年建工集团在野走出去冶战略的指引下袁凭借创新思
维尧全新理念尧过硬胆识尧全力拓展省外市场,使建工集团
野走出去冶战略真正实现落地生根尧开花结果袁建工集团与
碧桂园集团合作的深圳亚婆角十里银滩项目袁其规模达到
100多万平方米袁工程造价 22.5亿元袁开创了集团有史以
来项目规模之最遥 截止 2018年 6月 30日袁项目部累计合
同签约额 35亿袁工程总建筑面积 230万平方米袁累计完成
施工产值 27亿元遥 建工集团广东惠东碧桂园总承包项目
部袁不仅是一支野走出去尧站得住尧强起来冶的排头兵袁更是
一支能打硬仗尧善打硬仗的急先锋遥

建工集团惠东碧

桂园总承包项目部成立于 2010年 12月遥 时至今日袁已横
跨八个年头遥 惠东碧桂园窑十里银滩项目一期工程建设总
建筑面积 100万平方米袁包括样板房低层住宅尧商业中心尧
酒店尧低层住宅尧别墅区及幼儿园尧员工宿舍等十多个单位
工程遥施工内容包括土建主体袁以及土方尧消防尧水电尧市政
道路尧园建等多项施工作业袁合同额近 13亿遥 一期工程承
建最初是由集团安徽分公司于 2010年 4月进场组织实施
的遥 在施工过程中袁由于甲方前期征地不及时造成工程不
能按计划开工尧项目周边村民以堵路等方式阻挠施工以及
安徽分公司自身管理不到位等多种原因袁致使工程进度缓
慢袁不能满足甲方开盘销售节点工期要求袁难以兑现合同
承诺袁碧桂园总部对此提出了调整要求遥 集团公司班子认
真研究了项目的实际情况袁 面对项目施工地点一无所有尧
周边自然和人文的恶劣环境尧 实际工期被缩短的劣势尧海
边施工技术难度大等不利因素情况袁经过科学研究尧周密

部署尧集团领导果断决策袁由总部全面接手工程的施工组
织管理工作遥2010年 12月 1日袁集团正式组建惠东碧桂园
总承包项目部遥

鉴于所承接工程体量巨大袁 且各个单位工程同时开
工袁工期紧任务重袁集团公司领导迅速从集团各直属部门
及单位抽调大量专业精英人员充实项目部管理团队袁并指
派集团公司一名副总经理直接负责现场指挥工作袁从合同
洽谈尧项目部重新组建到施工过程袁集团领导对一期工程
倾注了大量心血袁 为保证项目准时达到甲方销售节点袁集
团领导及有关同志各亲率一个工程管理组袁 分片包干袁死
看死守袁 每天晚上 10点开进度碰头会袁 盘点总结当天工
作袁解决存在问题袁安排第二天工作遥 工程经理吴长清尧王
丽勇尧徐波等同志带领组员深入现场袁深入劳务班组袁实际
督促解决工作遥

30多度的高温袁站着一动不动都汗流浃背袁更不用说
天天在现场施工袁很多人被晒伤袁但领导与职工同餐同寝
共同奋战在一线袁 这极大地激励了项目员工的工作热情袁
大家心往一处想袁劲往一处使袁就是要在华南地区展现出
我们特别能吃苦尧特别能战斗的精神遥 正是在全体项目参
战人员克服了陌生人文地理环境尧阴冷潮湿天气尧地方语
言沟通障碍尧南北习俗观念差异尧施工环境恶劣尧工期紧等
诸多困难袁发扬顽强拼搏袁积极努力的精神下袁保证了各个
开盘工期节点施工任务的按时完成袁得到了业主的高度赞
誉遥 2011年 7月 30日袁惠东碧桂园窑十里银滩项目一期如
期开盘遥当日销售额近 30亿元袁两天销售额 47亿元袁创当
时全国之最遥

惠东碧桂园项目同时也在龙江建工的发展史上留下

迄今为止的两项野第一冶院集团有史以来工程体量最大的项
目尧第一个由集团全面掌控操作的省外项目遥 特别是第二
项野第一冶尤为珍贵袁意味着龙江建工率先真正开始走出省
内袁迈向省外市场遥可以说袁这项野第一冶在龙江建工实施发
展省外市场战略路线图上具有里程碑意义遥

经过几年的深耕

细作袁龙江建工品牌在整个惠州地区房地产和建筑市场的
知名度和影响力越来越高袁慕名到龙江建工项目部进行考
察并要求合作的外地和本地企业也越来越多袁其中不乏像
北京金融街尧广州富力尧莱蒙国际尧华润置地等知名的开发
商遥

2013年对项目部来说袁是历经了野风与水冶洗礼的一
年遥 工程施工刚刚开始袁便迎来了长达半年之久的雨季时
代袁这期间袁大大小小的台风尧暴雨纷沓而至袁用野天无三日
晴冶描述那时候的天气绝不过分遥在这种恶劣天气条件下袁
项目部需要进行两层地下室的施工作业袁而地下室底板水
平位置处于自然水位之下袁且面积达 4.5万平米袁难度是
可想而知的遥 负责现场施工的吴长清尧李宪成两位工程经
理及所属员工袁每天和泥水进行战斗袁深一脚浅一脚袁光水
鞋每人平均就穿坏了三双遥面对困难袁项目部统筹安排袁合
理调配袁抢抓有利时机大干快上袁经过积极努力袁终于在
2014年春节放假前全面完成地下工程袁高层部分也提前完
成交工验收工作遥

随着惠东碧桂园窑十里银滩项目一期工程的圆满完
成尧三期工程的顺利承接推进袁项目部又与碧桂园就十里
银滩学校工程渊二期附近冤建设事宜进行了接洽并初步达
成合作协议袁2015年 6月末正式签订合同遥 该项工程占地

200亩袁总建筑面积 15万平方米袁单体工程 15个遥 由于业
主方碧桂园未能按期完成工程前期设施拆迁及场地平整

工作袁 致使项目部直到 10月初才具备人员及机具进场条
件袁整个工期被缩短了整整三个月遥 面对工程开工时间被
推迟尧工期被缩短尧占地面积大尧单位工程多尧施工环境复
杂尧交叉作业多尧开春雨季降雨量大以及施工周期中包括
一个春节假日劳动力需要放假等诸多不利因素袁项目部不
畏困难袁认真组织施工力量及机具袁统筹规划尧合理周密安
排尧倒排工期袁以野5.1冶开放和野9.1冶开学为节点袁狠抓落实袁
负责具体组织的王天江副经理带领工程技术人员蹲守在

施工现场袁最关键节点施工时三天三夜没合眼袁就是为了
确保工程如期完工遥经过近 10个月废寝忘食尧夜以继日的
艰苦工作袁于 8月中旬取得了惠东市建设主管部门和教育
主管部门的工程验收和教育业务许可袁终于按照业主的要
求圆满实现了野5.1冶开放袁野9.1冶正式招生开学的目标袁兑现
了我们对业主的承诺遥 基于项目部优异的工作表现袁业主
方给集团公司发了表扬信袁并赠送了锦旗袁以表彰项目部
的辛勤工作遥 2016年元月以来袁又先后承接了大亚湾海德
花园一期二标工程尧大亚湾财富港一期二标工程尧惠东碧
桂园浅水湾二期低层住宅工程尧 惠东天麓山花园工程尧惠
城天骄公馆工程尧大亚湾海德尚园工程遥上述工程中袁大亚
湾海德花园一期二标工程已于 2017年末完成竣工备案手
续并交付业主曰大亚湾财富港一期二标工程尧惠东碧桂园
浅水湾二期底层住宅工程和惠东天麓山花园工程处于工

程施工收尾阶段曰惠城天骄公馆工程尧大亚湾海德尚园工
程处于刚刚开工阶段遥


